
（左写真）R4.9.29北側上空より

～鉄骨造とは？～

青い部分が鉄骨部材です。 いよいよ現場に搬入です。

10/継続 各棟１階躯体及び仮設足場組立工事中

10/19.20.24 体育館棟各階床コンクリート打設

10/11.18 産振棟１階床コンクリート打設

10/下旬 管理棟１階躯体コンクリート打設

柱を1本建てたら全員で立柱式を行い、工事の安
全を祈願しました。

高所での作業
は安全帯（命
綱）を確実に
使用します。

まだ１階の鉄骨建方が完了し
たばかりです。２階の建方
は、11月中旬から再開する
予定です。

校舎棟は１階床版と1階躯体工事、体育館棟は鉄骨工事が始まりました。

10月の工事予定

　朝晩は大分過ごしやすい気温になってきました
が、日中との気温差が大きいと体調を崩しやすく
なります。体調には十分気を付けて下さい。
　さて、工事は天候にも恵まれ順調に進んでお
り、【管理棟】は１階床版工事が完了し１階の躯
体工事を、【産振棟】は１階床版工事と１階躯体
工事を進めています。【体育館棟】は１階の鉄骨
の建方が完了し、各階の床版工事へ移っていきま
す。上部躯体工事が進むに連れ、建物の形が段々
分かり易くなってきました。
　コンクリートの打設などに伴い、まだしばらく
は大型車両が出入りする日がありますが、安全に
工事を進めて参りますので、ご理解とご協力のほ
ど、よろしくお願いいたします。

新校舎の体育館棟は、校舎棟とは建物の構造が違います。校舎棟は「鉄筋コンクリート造」ですが、体育館棟は「鉄骨
造」になります。鉄骨造とは、建物を構成する部材がまるで人間の骨のようで、その骨が鉄でつくられているため「鉄の
骨＝鉄骨」と名づけられたようです。現在、鉄骨造で使われている材料は、＜鉄（Iron）＞ではなく、＜鋼（Steel）＞
のため、Ｓ造という言い方をします。中高層の建物や工作物、大空間を必要とする建物など幅広い分野で使われており、
新体育館は、１階に柔剣道場やトレーニングルーム等を配置し、２階がアリーナとなっています。

【校舎棟】１階分の外部足場を組立て
しています。

【校舎棟】上部躯体（現在は１階）の鉄筋と型枠を組立てています。

鉄骨部材は工場で製作
します。
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※上記予定は、天候等によりズレが生じる場合があります。

工事期間中は、安全を最優先に工事を

進めて参りますので、ご理解とご協力

をお願い申し上げます。

クレーンで慎

重に鉄骨を

吊っています。


