



寒工高改築工事かわら版

第41号

工事についてお気づきの点がございましたら、右記にご連絡ください。

グラウンド、各コートのクレー舗装が完了しました



(上写真) R7.8.27南側上空より

先日、山形市では日本一の芋煮会が開催され、そのほか各地でもイベントやお祭りで、とても賑わっているようで、数年前のコロナ過が随分前の出来事に感じました。人が集まれば感染症が流行るようなので気を付けたいと思います。

さて現場の方は、グラウンド及び外構工事の大半が完了し、一部を除いて、今月末から引渡しに向けた完成検査を行います。社内検査員による検査、設計監理者の検査、事業者である寒河江工業PFIの検査後、県の担当の教育局の検査を受検します。完成検査で合格をすれば、いよいよ引渡しとなります。

あと少しではありますが、最後まで安全に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

◆残りの工事の作業状況

上の写真では、合宿所廻りのアスファルト舗装、テニス、ハンドボールコートの仕上げが残っていますが、今週で最後のアスファルト舗装が完了しました。旧乗入口の工事が一部残るようになります。

【防球、防砂ネット工】



防砂ネットを重ね張り



野球内野の天井に防球ネットを張ります



塁ベースの受金物を埋設

【テニス、ハンドコート表層工】



テニス、ハンドコートはボールの跳ね返りを良くするためグリーンサンドで仕上げます



ラインテープを釘止めます



防球フェンスを設置し、防砂ネットを張ります



◎お知らせ

工事が始まってから、現場の状況をお知らせしてきました「寒工高改築工事かわら版」ですが、来月号で最終号とさせていただきます。

かわら版の回覧にご協力頂きました近隣町会長様をはじめ、ご覧頂いた皆さまに感謝を申し上げます。ありがとうございました。

来月の最終号まで、お付き合いいただければ幸いです。



◎ご連絡

現場の進捗により現場事務所を撤去しました。それに伴い、事務所の電話もなくなりましたので、お気づきの点は、升川建設(株)本社 ☎0237(73)2233までお電話ください。

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

9~10月の工事予定

- ~9/月上旬 附帯施設工
- ~9/中旬 防球、防砂ネット工
- 9/22~30 関係各所完成検査
- 10/月上旬~ グラウンド供用開始

※上記予定は、天候等によりズレが生じる場合があります。