



寒工高改築工事かわら版

工事についてお気づきの点がございましたら、右記にご連絡ください。

第20号

特別教室棟は外装工事が完了し、外部足場の解体を行っています。



年の瀬も迫り何かと慌ただしい時期となりました。本年も近隣の皆さま並びに学校の皆さまにはご協力を頂きまして、大変ありがとうございました。今年も残りわずかですが、良い正月を迎えられるように安全に努めたいと思います。

さて、現場の状況は、【特別教室棟】は、外装工事が完了して、外部足場の解体を行っています。また、各棟を結ぶ【渡り廊下】も全て接続し、内装工事も追い込みに入っています。【外構工事】は乗入口の工事が完了し、構内の側溝据付や外周管理用壁の工事を行っています。

今後も材料の搬入で、大型車両が出入りする日が続きますが、安全に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

(左写真) R5.11.27北側上空より



【特別棟】外部足場解体前の検査を行いました。



屋上の防水も足場解体前に検査を行いました。



【外構工事】道路側に校門や管理用壁を作っています。

★建物周りの外構工事★



外構工事では、構内排水のために側溝を設置したり、建物の周りをアスファルトやコンクリート、平板ブロックで舗装を行います。体育館の周りは舗装も完了しています。南面道路側は、駐車場や生徒用の駐輪場を設けます。現在は道路との境に管理用壁の工事と駐輪場の建て方をしています。また、火災などの消火活動用に、消火ポンプ車が汲み上げる消防用水の水槽も設置しています。

◆冬の労災をなくそう運動を行っています◆

12月から3月までの冬期間は、凍結や積雪による転倒や墜落転落、交通事故など季節特有の災害が発生しやすくなります。年末年始無災害運動と合わせて、労働基準監督署と建設業労働災害防止協会合同の安全パトロールを実施しました。



「季節性感染症」に注意！

例年なら12月頃から流行り始めるインフルエンザが、今年は早い時期から流行しています。かからないように、うつさないように注意しましょう。

咳やくしゃみは約3メートルも飛ぶ！



★予防対策

- 十分な睡眠で抵抗力を落とさない
- うがい、手洗いも有効です
- 部屋の加湿も効果的です
- ワクチン接種も有効です。

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。



12月～1月の工事予定

12～1/継続

各棟 内装、塗装、床仕上工事

12/30～1/4

外構側溝、縁石据付、構内舗装工事
年末年始休業

※上記予定は、天候等によりズレが生じる場合があります。